

(第 24 回、最終)契約変更の内容

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和　6 年 1 1 月 1 5 日                             |
| 契 約 業 者 名                   | 佐藤・みらい・草別・田端本堂北海道新幹線、渡島トンネル（北鶉）特定<br>建設工事共同企業体 |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 北海道札幌市北区 9 条西 3 丁目 1 9 番地 1                    |
| 工 事 の 名 称                   | 北海道新幹線、渡島トンネル（北鶉）                              |
| 工 事 場 所                     | 北海道厚沢部町                                        |
| 工 事 種 類                     | 土木工事                                           |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 変更理由欄に記載のとおり                                   |
| 工 期 （ 自 ）                   | 平成　2 9 年 1 月 3 0 日                             |
| 工 期 （ 至 ）                   | 令和　8 年 9 月 1 1 日                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 1 9，0 8 3，3 0 6，4 0 0 円(税込み)                   |
| 変 更 金 額                     | + 9，1 1 9，0 0 0 円（税込み）                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 1 9，0 9 2，4 2 5，4 0 0 円(税込み)                   |
| 変 更 理 由                     | 受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金<br>額の変更を要する。 |