

(第9回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月18日
契 約 業 者 名	大林・若築・株木中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越) 特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区東桜一丁目10番19号
工 事 の 名 称	中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越)
工 事 場 所	長野県木曽郡南木曽町地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 【トンネル掘削工、支保工、覆工、インバート工、坑内付帯工、器材坑工、ずり処理工、トンネル仮設備工、仮設工、共通仮設工】(数量増減及び単価改定) 請負代金額の変更 2. 工期の変更 しゅん功予定日を令和 9年 8月 7日から令和11年 7月 7日に変更
工 期 (自)	令和2年3月24日
工 期 (至)	令和11年7月7日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,493,731,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,065,625,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,559,356,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 工事請負契約書第25条による変更 2. 工事請負契約書第24条による変更