

(第 12 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
契 約 業 者 名	鉄建・ノバック・生駒・萌州北海道新幹線、ニツ森トンネル(明治)他特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町 2 - 5 - 3
工 事 の 名 称	北海道新幹線、ニツ森トンネル（明治）他
工 事 場 所	北海道余市郡赤井川村
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 2 年 2 月 7 日
工 期 （ 至 ）	令和 1 1 年 4 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3, 8 8 1, 6 3 7, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 2, 9 7 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 2 8 4, 6 1 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき請負代金額の変更を要する。