

第22回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月20日
契 約 業 者 名	戸田・りんかい日産中央新幹線、上小山田非常口特定建設工事 共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋一丁目7番1号
工 事 の 名 称	中央新幹線、上小山田非常口
工 事 場 所	東京都町田市内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 刃口金物斜鋼板等製作工(B) (単価改定) 止水蓋の構造変更による変更 2. 刃口金物等据付工(B) (単価改定) 止水蓋の構造変更による変更 3. 中埋コンクリート(数量増減) ヘリウムシャフト内のコンクリート配合を変更 4. 中埋コンクリート(C) (単価改定) ヘリウムシャフト内のコンクリート配合を変更 5. 充填工(新単価設定) 函内に充填工を追加
工 期 (自)	平成30年7月31日
工 期 (至)	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,293,421,300円(税込み)
変 更 金 額	+19,140,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,312,561,300円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況による変更 2. 現地の状況による変更 3. 現地の状況による変更 4. 現地の状況による変更 5. 現地の状況による変更