

(第4回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月20日
契約業者名	青木あすなろ・みらい・生駒北海道新幹線、花岡高架橋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区南1条東1丁目2番地1
工事の名称	北海道新幹線、花岡高架橋
工事場所	北海道山越郡長万部町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期 (自)	令和 5年6月9日
工期 (至)	令和 9年1月8日
変更前の契約金額	14,287,350,000円(税込み)
変更金額	+1,520,112,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,807,462,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条に基づき、請負代金額の変更を要する。