

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石・日本ピーエス北海道新幹線、南一線橋りょう(PCU形けた)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 5 - 6 - 5 2 N B F 豊洲キャナルフロント
工 事 の 名 称	北海道新幹線、南一線橋りょう (PCU形けた)
工 事 場 所	北海道磯谷郡蘭越町、虻田郡豊浦町、虻田郡ニセコ町及び虻田郡倶知安町
工 事 種 類	プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 4 4 1, 9 0 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7, 8 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 4 4 9, 7 1 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 設計精査により、桁の鉄筋等を変更する。 2. 工事の進捗により、防音壁・地覆・ダクトを追加する。 3. 工事の進捗により、排水工を追加する。