

(第24回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月22日
契約業者名	前田・西武・協成・北英北海道新幹線、内浦トンネル（静狩）他特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区大通西七丁目1番地1
工事の名称	北海道新幹線、内浦トンネル（静狩）他
工事場所	北海道山越郡長万部町及び寿都郡黒松内町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期（自）	平成 29年3月14日
工期（至）	令和 8年6月1日
変更前の契約金額	18,112,340,400円(税込み)
変更金額	+8,800,000円（税込み）
変更後の契約金額	18,121,140,400円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・関係機関との協議により、道路維持修繕を追加する。・現地の状況により、地質調査を追加を要する。・カーボンニュートラルに関する調査を追加する。