

(第2回)最終)契約変更の内容

(請負代金額変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月26日
契 約 業 者 名	大林・前田・JR東海建設・若築中央新幹線、風越山トンネル(上郷)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市中区東桜一丁目10番19号
工 事 の 名 称	中央新幹線、風越山トンネル(上郷)
工 事 場 所	長野県飯田市地内
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	請負代金額の変更
工 期 (自)	令和3年4月1日
工 期 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,383,986,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,211,386,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,595,372,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条による変更