

(第12回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	青木あすなろ・東武・生駒・菅原北海道新幹線、豊野トンネル外1箇所他特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区南一条東一丁目2番地1
工事の名称	北海道新幹線、豊野トンネル外1箇所他
工事場所	北海道山越郡長万部町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期 (自)	平成 31年2月26日
工期 (至)	令和 7年12月25日
変更前の契約金額	14,800,784,000円(税込み)
変更金額	+75,504,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,876,288,000円(税込み)
変更理由	改正労働基準法の適用により、工事請負契約書第24条及び第25条に基づき、工期及び請負代金額の変更を要する。