

(第14回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月26日
契約業者名	不動テトラ・浅沼・松本・豊浦北海道新幹線、国縫トンネル他特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区北1条西7丁目3番地
工事の名称	北海道新幹線、国縫トンネル他
工事場所	北海道山越郡長万部町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期 (自)	令和 2年1月24日
工期 (至)	令和 7年8月18日
変更前の契約金額	7,754,054,000円(税込み)
変更金額	+21,120,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,775,174,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、濁水処理設備運転保守管理の数量を変更する。・現地の状況により、土質試験の数量を変更する。・現地の状況により、水文調査の数量を変更する。