

(第 14 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 日
契 約 業 者 名	鹿島・岩田地崎・荒井・森川北海道新幹線、札幌トンネル(星置)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 2 条西 4 丁目 1 番地 3
工 事 の 名 称	北海道新幹線、札幌トンネル(星置)
工 事 場 所	北海道小樽市、札幌市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	平成 3 0 年 7 月 3 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 5 9 6, 4 3 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 2 3, 0 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 7 1 9, 5 1 6, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき請負代金額の変更を要する。