

(第 28 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 3 日
契 約 業 者 名	清水・岩倉・札建・吉本北海道新幹線、ニツ森トンネル（尾根内）特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 1 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、ニツ森トンネル（尾根内）
工 事 場 所	北海道虻田郡倶知安町及び余市郡仁木町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載なし
工 期 （ 自 ）	平成 2 8 年 2 月 1 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 1 0 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 0 9 5, 8 9 6, 7 2 8 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 2, 8 3 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 3 4 8, 7 3 1, 7 2 8 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき請負代金額の変更を要する。