

(第 16 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 3 日
契 約 業 者 名	戸田・伊藤・宮永・鈴木東建北海道新幹線、後志トンネル(塩谷)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 3 条東 2 丁目 2 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、後志トンネル（塩谷）
工 事 場 所	北海道余市郡余市町、小樽市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 1 0 月 1 7 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 8 7 6 , 5 2 8 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 5 4 4 , 8 5 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 4 2 1 , 3 8 0 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、請負代金額及び工期の変更を要するため。