

(第15回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月10日
契約業者名	戸田・りんかい日産・田中・鈴木東建北海道新幹線、二股トンネル外1箇所特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	北海道札幌市中央区北3条東2丁目2番地
工事の名称	北海道新幹線、二股トンネル外1箇所
工事場所	二海郡八雲町
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期 (自)	平成 30年8月7日
工期 (至)	令和 7年2月28日
変更前の契約金額	13,179,232,000円(税込み)
変更金額	+352,220,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,531,452,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>数量精査及び現地の状況により、下二股川Bにおいて現地条件に合わせた施工条件に変更をする。</li><li>地山の状況により、185km500m80~185km750m00間(L=249.20m)間において、掘削パターンを変更する。</li><li>地山の状況により、坑内付帯工の数量を変更する。</li><li>「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」に基づき、肌落ち防止対策を追加する。</li><li>地山の状況により、185km500m80~185km750m00間(L=249.20m)間において、一次インバートを追加する。</li><li>地山の状況により、掘削ずりの運搬場所を変更する。</li><li>現地の状況により、交通誘導員の数量変更をする。</li><li>現地の状況により、切羽監視員の変更をする。</li><li>地山の状況により、路盤整備のための発生土受入を追加する。</li></ol>

変 更 理 由	<p>1 0. 現地の状況により、発生土受入地での他工区のずりの受入を追加する。</p> <p>1 1. 現地の状況により、他工区ダンプへのずりの積込を追加する。</p> <p>1 2. 現地の状況により、濁水処理設備を処理能力 120m<sup>3</sup>/h から処理能力 180m<sup>3</sup>/h に変更する。</p> <p>1 3. 現地の状況により、濁水処理資材の追加をする。</p> <p>1 4. 設計精査を行うため、斜坑温度計測を追加する。</p>
---------	--