

(第5回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月11日
契約業者名	株式会社高野組
契約業者の住所	福井県越前市新町8号1番地
工事の名称	北陸新幹線、越前市・南越前町間高架下整備他
工事場所	福井県越前市及び南条郡南越前町地内
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期 (自)	令和 4年3月9日
工期 (至)	令和 7年6月9日
変更前の契約金額	1,132,670,000円(税込み)
変更金額	+507,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,640,320,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 現地の状況により、高架下整備工事の数量を変更する。2. 現地の状況により、付替水路工事の数量を変更する。3. 工事の進捗により、中和処理施設工事の数量を変更する。4. 現地の状況により、構造物整備を追加する。5. 関係機関との協議により、河川占用許可標および道路占用許可標を追加する。6. 現地の状況により、建造物諸標を追加する。7. 現地の状況により、落雪注意看板を追加する。8. 関係機関との協議により、量水標を追加する。9. 現地の状況により、上水道管移設を追加する。10. 現地の状況により、電柱移設を追加する。11. 現地の状況により、桁支承部の外観調査補助を追加する。12. 現地の状況により、除雪を追加する。