

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月11日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石・日本ピーエス北海道新幹線、南一線橋りょう(PCU形けた)特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲5－6－52　NBF 豊洲キャナルフロント
工 事 の 名 称	北海道新幹線、南一線橋りょう（PCU形けた）
工 事 場 所	北海道磯谷郡蘭越町、虻田郡豊浦町、虻田郡ニセコ町及び虻田郡倶知安町
工 事 種 類	プレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	令和　5年9月5日
工 期 （ 至 ）	令和　8年12月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	3，449，710，000円(税込み)
変 更 金 額	+ 343，992，000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3，793，702，000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき請負代金額の変更を要する。