

(第 19 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・若築・堀口・斉藤北海道新幹線、渡島トンネル（上ノ湯）他 特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区南 1 条西 8 丁目 1 番 1 号
工 事 の 名 称	北海道新幹線、渡島トンネル（上ノ湯）他
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 1 1 月 2 8 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 3 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 2 0 5, 9 0 7, 7 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 3, 0 9 6, 5 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 5 3 9, 0 0 4, 2 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要する。