

(第24回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	西松・植木・中山・戸沼岩崎北海道新幹線、渡島トンネル（台場山）特定 建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北 7 条西 2 丁目 2 0 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、渡島トンネル（台場山）
工 事 場 所	北海道北斗市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 3 月 3 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 8 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 9 3 8, 3 8 1, 6 3 7 円(税込み)
変 更 金 額	+ 7 4 6, 8 3 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 6 8 5, 2 1 5, 6 3 7 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、請負代金額及び工期の変 更を要する。