

(第10回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月16日
契約業者名	鉄建建設株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-5-3
工事の名称	九州新幹線(西九州)、53k4・57k8間線路諸設備他
工事場所	長崎県長崎市地内
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
工期(自)	令和3年1月28日
工期(至)	令和7年3月27日
変更前の契約金額	2,418,108,000円(税込み)
変更金額	+113,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,531,408,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 工事の進捗により、以下の工種を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none">・川道付替(C)：防火水槽移設工・高架下整備(D)：市道付替 排水工(横断側溝)・高架下整備(E)：借地復旧工(E)C・川道付替(H)：市道付替(H)、借地復旧工(H)B・高架下整備(I)：借地復旧工(I)B・高架下整備(L)：市道付替(L)・高架下整備(M)：法面工・川道付替(O)：借地復旧工(O) <p>2. 各水利組合との協議により、応急送配水管撤去工を追加する。</p> <p>3. 上記2の追加に伴い、工期を変更する。 (旧)令和7年 1月27日 (新)令和7年 3月27日(延伸 2箇月)</p>