

(第 16 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	大林・岩倉・菱中・福津北海道新幹線、札幌トンネル(石倉)他特定建設工事 共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、札幌トンネル（石倉）他
工 事 場 所	北海道小樽市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 9 年 1 2 月 2 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 1 1 年 5 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4, 9 8 2, 8 8 5, 2 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 7, 6 7 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 5 9 0, 5 5 8, 2 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、請負代金額及び工期の変更を要する。