

(第 4 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	三井住友・青木あすなろ・ドーピー北海道新幹線、平里高架橋他特定建設 工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 3 丁目 3 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、平里高架橋他
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 4 年 9 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1, 4 9 0, 3 2 5, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 9 6 1, 5 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 4 5 1, 8 6 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき、請負代金額の変更を要する。