

(第 4 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	不動テトラ・ナカノフドー・瀬尾北海道新幹線、中ノ沢高架橋特定建設工 事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 1 条西 7 丁目 3 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、中ノ沢高架橋
工 事 場 所	北海道山越郡長万部町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0, 9 6 0, 5 1 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 2 9 9, 4 4 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 2 5 9, 9 5 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき、請負代金額の変更を要する。