

(第 18 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	大林・青木あすなろ・松本・阿部北海道新幹線、立岩トンネル（山崎）特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 3 条西 4 丁目 1 番地 1
工 事 の 名 称	北海道新幹線、立岩トンネル（山崎）
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 8 年 2 月 2 9 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 2 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 4 4 8 , 0 5 4 , 4 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 9 , 4 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 6 5 7 , 4 9 4 , 4 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、請負代金額及び工期を変更する。