

(第27回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	鉄建・アイサワ・西江・北土北海道新幹線、渡島トンネル（天狗）他特定 建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、渡島トンネル（天狗）他
工 事 場 所	北海道北斗市
工 事 種 類	土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 （ 自 ）	平成 2 7 年 1 2 月 9 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 4 8 2, 4 9 3, 6 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 4, 0 9 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 0 5 6, 5 8 3, 6 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	受注者からの改正労働基準法適用の請求により、工期の変更及び請負代金額の変更を要する。