

(第21回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	戸田・あおみ・矢作中央新幹線、中央アルプストンネル(松川)外特定建設工事 共同企業体
契約業者の住所	愛知県名古屋市東区泉一丁目22番22号
工事の名称	中央新幹線、中央アルプストンネル(松川)外
工事場所	長野県飯田市地内
工事種類	土木工事・プレストレストコンクリート工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 【トンネル掘削工、支保工、覆工、インパート工、坑内付帯工、器材坑工、ずり処 理工、トンネル仮設備工、仮設工、共通仮設工】(数量増減及び単価改定) 請負代金額の変更 2. 工期の変更 しゅん功予定日を令和9年2月26日から令和11年2月26日に変更
工期(自)	平成28年12月27日
工期(至)	令和11年2月26日
変更前の契約金額	40,130,446,400円(税込み)
変更金額	+1,588,103,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,718,549,400円(税込み)
変更理由	1. 工事請負契約書第25条による変更 2. 工事請負契約書第24条による変更