

(第 6 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	西松・植木・堀口・戸沼岩崎北海道新幹線、倶知安駅高架橋特定建設工事 共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市北区北 7 条西 2 丁目 2 0 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、倶知安駅高架橋
工 事 場 所	北海道虻田郡倶知安町
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 4 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 9 年 6 月 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3, 8 8 1, 2 4 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1, 6 9 5, 6 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5, 5 7 6, 8 7 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき請負代金額の変更を要する。