

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	五洋・岩田地崎・千歳北海道新幹線、大新高架橋外 1 箇所特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	札幌市中央区北 5 条西 2 丁目 5 番地
工 事 の 名 称	北海道新幹線、大新高架橋外 1 箇所
工 事 場 所	北海道八雲町
工 事 種 類	土木工事及びプレストレストコンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 5 1 4 , 0 3 2 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 7 1 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 6 8 5 , 7 6 2 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条に基づき、請負代金額の変更を要する。