

(第19回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月23日
契約業者名	飛島・梅林・松谷・高橋北海道新幹線、札幌トンネル(富丘)特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	札幌市中央区北1条東1丁目6番地5 札幌イーストスクエア2階
工事の名称	北海道新幹線、札幌トンネル(富丘)
工事場所	北海道札幌市
工事種類	土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
工期(自)	平成 30年5月23日
工期(至)	令和 10年1月17日
変更前の契約金額	19,988,979,200円(税込み)
変更金額	+898,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,887,129,200円(税込み)
変更理由	1. 地山の状況により、掘削パターンを変更する。 2. 地山の状況により、補助工法およびコンクリート殻処分を追加する。 3. 現地の状況により、周辺環境保全のため、掘削方法を変更する。 4. 地山の状況により、湧水処理を追加する。 5. 現地の状況により、さく岩設備を追加する。 6. 現地の状況により、濁水処理設備および排水設備を追加する。 7. 現地の状況により、水抜きボーリングを追加する。 8. 現地の状況により、地質調査を追加する。 9. 現地の状況により、地下水位観測を追加する。 10. 現地の状況により、除雪数量を変更する。 11. 現地の状況により、計測工の期間を変更する。 12. 現地の状況により、計測工を追加する。