
（３）　費用対便益分析表

前提条件

評価年次 平成19年 開業年次 平成14年度 建設期間 平成3年～16年

社会的割引率 ４％ 時間評価値 73円／分(所要時間１～４時間帯での平均値）

総便益・総費用の内訳［平成19年度価格］　計算期間：５０年

利用者便益
7,893

億円

時間短縮便益
5,347

億円

費用節減便益
-22

億円

利便性向上便益（乗換）
1,185

億円

利便性向上便益（頻度）
917

億円

その他
466

億円

供給者便益
578

億円

残存価値
197

億円

便益計
8,667

億円

建設投資額
6,084

億円

建設費
5,689

億円

用地関係費
395

億円

維持改良費・再投資費
261

億円

車両費
189

億円

費用計
6,534

億円
※利用者便益を求める際の一般化費用の算定にはログサム変数を用いており、利用者
便益の内訳を直接的に算定できないため、マニュアルに記載のログサムを使わない便益算
定方法を参考にして近似的な便益を求め、それにより配分して算出した。

１　東北新幹線（盛岡～八戸間）

費用対便益分析結果

便益

費用
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① 費用便益比 Ｂ／Ｃ　　＝ （ 8470 + 197 ）  / 6534 ≒ 1.33
② 純現在価値 ＮＰＶ     ＝ （ 8470 + 197 ）  － 6534 ＝ 2133 ≒ 2100 〔億円〕
③ 経済的内部収益率 ＥＩＲＲ　  ＝ 5.6%

（億円）
供用 社会的割引率による 便益総計
年数 現在価値化の係数 割引後 割引後 （割引後） 割引後 割引後

1991年度 H3 1.873 15 27
1992年度 H4 1.801 95 172
1993年度 H5 1.732 94 163
1994年度 H6 1.665 99 165
1995年度 H7 1.601 125 199
1996年度 H8 1.539 233 358
1997年度 H9 1.480 386 571
1998年度 H10 1.423 685 975
1999年度 H11 1.369 794 1,086
2000年度 H12 1.316 901 1,186
2001年度 H13 1.265 748 947
2002年度 H14 1 1.217 290 353 29 35 388 237 289
2003年度 H15 2 1.170 290 340 29 34 374 29 33
2004年度 H16 3 1.125 291 327 29 33 360 14 16
2005年度 H17 4 1.082 292 316 30 32 348 0 0
2006年度 H18 5 1.040 293 305 30 31 336 0 0
2007年度 H19 6 1.000 295 295 28 28 323 0 0
2008年度 H20 7 0.962 297 286 26 25 311 0 0
2009年度 H21 8 0.925 299 277 24 22 299 0 0
2010年度 H22 9 0.889 301 268 21 19 287 0 0
2011年度 H23 10 0.855 301 257 21 18 276 0 0
2012年度 H24 11 0.822 301 247 21 17 265 15 13
2013年度 H25 12 0.790 301 237 21 17 254 15 12
2014年度 H26 13 0.760 300 228 21 16 244 15 12
2015年度 H27 14 0.731 300 219 21 15 235 15 11
2016年度 H28 15 0.703 300 210 21 15 225 82 57
2017年度 H29 16 0.676 299 202 21 14 216 15 10
2018年度 H30 17 0.650 299 194 21 14 208 15 10
2019年度 H31 18 0.625 299 186 21 13 199 15 10
2020年度 H32 19 0.601 298 179 21 12 192 15 9
2021年度 H33 20 0.577 297 171 20 12 183 15 9
2022年度 H34 21 0.555 295 164 20 11 175 15 9
2023年度 H35 22 0.534 294 157 20 10 167 15 8
2024年度 H36 23 0.513 292 150 19 10 160 15 8
2025年度 H37 24 0.494 291 144 19 9 153 15 8
2026年度 H38 25 0.475 289 137 18 9 146 15 7
2027年度 H39 26 0.456 288 131 18 8 140 15 7
2028年度 H40 27 0.439 286 126 17 8 133 15 7
2029年度 H41 28 0.422 285 120 17 7 127 15 7
2030年度 H42 29 0.406 283 115 17 7 122 15 6
2031年度 H43 30 0.390 282 110 16 6 116 78 30
2032年度 H44 31 0.375 281 105 16 6 111 15 6
2033年度 H45 32 0.361 280 101 16 6 107 15 6
2034年度 H46 33 0.347 279 97 15 5 102 15 5
2035年度 H47 34 0.333 277 93 15 5 97 15 5
2036年度 H48 35 0.321 276 89 15 5 93 15 5
2037年度 H49 36 0.308 275 85 14 4 89 15 5
2038年度 H50 37 0.296 274 81 14 4 85 15 5
2039年度 H51 38 0.285 273 78 13 4 82 15 4
2040年度 H52 39 0.274 271 74 13 4 78 15 4
2041年度 H53 40 0.264 270 71 13 3 75 15 4
2042年度 H54 41 0.253 269 68 12 3 71 15 4
2043年度 H55 42 0.244 268 65 12 3 68 15 4
2044年度 H56 43 0.234 267 62 12 3 65 15 4
2045年度 H57 44 0.225 265 60 11 3 62 15 3
2046年度 H58 45 0.217 264 57 11 2 60 78 17
2047年度 H59 46 0.208 263 55 11 2 57 15 3
2048年度 H60 47 0.200 262 52 10 2 55 15 3
2049年度 H61 48 0.193 262 50 10 2 52 15 3
2050年度 H62 49 0.185 262 48 10 2 50 15 3
2051年度 H63 50 0.178 262 47 10 2 48 15 3 1,106 197

計 14,229 7,892 912 578 8,470 5,263 6,534 1,106 197

費用対便益分析表

東北新幹線（盛岡・八戸間）

評価指標値の算出結果

利用者便益 供給者便益 費用総計 残存価値
年度
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前提条件

評価年次 平成19年 開業年次 平成9年度 建設期間 平成元年～12年

社会的割引率 ４％ 時間評価値 73円／分(所要時間１～４時間帯での平均値）

総便益・総費用の内訳［平成19年度価格］　計算期間：５０年

利用者便益
24,522

億円

時間短縮便益
17,987

億円

費用節減便益
-4,591

億円

利便性向上便益（乗換）
380

億円

利便性向上便益（頻度）
4,853

億円

その他
5,893

億円

供給者便益
2,729

億円

残存価値
858

億円

便益計
28,109

億円

建設投資額
13,461

億円

建設費
10,615

億円

用地関係費
2,846

億円

維持改良費・再投資費
628

億円

車両費
1,454

億円

費用計
15,543

億円
※利用者便益を求める際の一般化費用の算定にはログサム変数を用いており、利用者
便益の内訳を直接的に算定できないため、マニュアルに記載のログサムを使わない便益算
定方法を参考にして近似的な便益を求め、それにより配分して算出した。

２　北陸新幹線（高崎～長野間）

費用対便益分析結果

便益

費用
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① 費用便益比 Ｂ／Ｃ　　＝（ 27251 + 858 ）  / 15543 ≒ 1.81
② 純現在価値 ＮＰＶ     ＝ （ 27251 + 858 ）  － 15543 ＝ 12566 ≒ 12600 〔億円〕
③ 経済的内部収益率 ＥＩＲＲ　  ＝ 8.0%

（億円）
供用 社会的割引率による 便益総計
年数 現在価値化の係数 割引後 割引後 （割引後） 割引後 割引後

1989年度 H1 2.026 29 59
1990年度 H2 1.948 153 298
1991年度 H3 1.873 318 596
1992年度 H4 1.801 965 1,737
1993年度 H5 1.732 1,569 2,717
1994年度 H6 1.665 1,567 2,610
1995年度 H7 1.601 1,986 3,179
1996年度 H8 1.539 1,490 2,294
1997年度 H9 1 1.480 734 1,086 81 121 1,207 390 577
1998年度 H10 2 1.423 734 1,045 81 116 1,161 51 73
1999年度 H11 3 1.369 735 1,006 82 112 1,118 20 27
2000年度 H12 4 1.316 736 968 83 109 1,077 1 1
2001年度 H13 5 1.265 736 932 84 106 1,038 0 0
2002年度 H14 6 1.217 737 897 82 100 996 0 0
2003年度 H15 7 1.170 743 869 83 97 966 0 0
2004年度 H16 8 1.125 749 843 84 95 937 0 0
2005年度 H17 9 1.082 751 812 85 92 904 0 0
2006年度 H18 10 1.040 753 783 86 90 873 0 0
2007年度 H19 11 1.000 755 755 86 86 842 0 0
2008年度 H20 12 0.962 758 728 87 83 812 0 0
2009年度 H21 13 0.925 760 703 87 80 783 0 0
2010年度 H22 14 0.889 762 678 87 77 755 0 0
2011年度 H23 15 0.855 762 651 87 74 726 479 410
2012年度 H24 16 0.822 762 626 87 71 698 0 0
2013年度 H25 17 0.790 762 602 87 68 671 0 0
2014年度 H26 18 0.760 762 579 86 66 645 0 0
2015年度 H27 19 0.731 762 556 86 63 620 0 0
2016年度 H28 20 0.703 761 535 86 60 596 0 0
2017年度 H29 21 0.676 761 514 86 58 572 0 0
2018年度 H30 22 0.650 761 495 86 56 550 55 36
2019年度 H31 23 0.625 761 475 86 53 529 55 34
2020年度 H32 24 0.601 761 457 85 51 508 55 33
2021年度 H33 25 0.577 758 438 85 49 487 55 32
2022年度 H34 26 0.555 755 419 84 47 466 55 30
2023年度 H35 27 0.534 752 401 84 45 446 55 29
2024年度 H36 28 0.513 749 384 83 43 427 55 28
2025年度 H37 29 0.494 746 368 82 41 409 55 27
2026年度 H38 30 0.475 742 352 82 39 391 523 248
2027年度 H39 31 0.456 739 337 81 37 374 55 25
2028年度 H40 32 0.439 736 323 80 35 358 55 24
2029年度 H41 33 0.422 733 309 80 34 343 55 23
2030年度 H42 34 0.406 730 296 79 32 328 55 22
2031年度 H43 35 0.390 726 283 78 31 314 55 21
2032年度 H44 36 0.375 721 271 77 29 300 55 21
2033年度 H45 37 0.361 717 259 77 28 286 55 20
2034年度 H46 38 0.347 713 247 76 26 274 55 19
2035年度 H47 39 0.333 709 236 75 25 261 55 18
2036年度 H48 40 0.321 704 226 74 24 250 55 18
2037年度 H49 41 0.308 700 216 73 23 238 55 17
2038年度 H50 42 0.296 696 206 72 21 228 55 16
2039年度 H51 43 0.285 692 197 71 20 217 55 16
2040年度 H52 44 0.274 687 188 71 19 208 55 15
2041年度 H53 45 0.264 683 180 70 18 198 487 128
2042年度 H54 46 0.253 679 172 69 17 189 55 14
2043年度 H55 47 0.244 674 164 68 17 181 55 13
2044年度 H56 48 0.234 670 157 67 16 173 55 13
2045年度 H57 49 0.225 666 150 66 15 165 55 12
2046年度 H58 50 0.217 662 143 65 14 158 55 12 3,961 858

計 36,598 24,522 4,009 2,729 27,251 11,507 15,543 3,961 858

費用対便益分析表

北陸新幹線（高崎・長野間）

評価指標値の算出結果

利用者便益 供給者便益 費用総計 残存価値
年度

- 49 -


