
変 更 後 の 契 約 金 額 １９，８００，０００円(税込み)

変 更 理 由 電界強度測定の実施に当たり、現地の地形や新幹線構造物の形状、送信局
の位置を考慮した机上検討を行った結果、現地調査地点数の増加が必要と
なった。また、それに伴い交通費・宿泊費・日当の増加が必要になった。

(第 1 回、最終)契約変更の内容

契 約 業 者 名 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ

契 約 業 者 の 住 所 東京都渋谷区神山町４－１４

契 約 変 更 年 月 日 令和　６年１１月１８日

役 務 の 名 称 北海道新幹線、149ｋ3・札幌車両基地間テレビ受信電界強度調査

役 務 場 所
北海道北斗市、八雲町、長万部町、ニセコ町、倶知安町、赤井川村、小樽
市、札幌市

変更理由欄に記載のとおり。

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

役 務 概 要

（変更した内容について記述す
る）

変 更 金 額 ＋１，１００，０００円（税込み）

履 行 期 間 （ 至 ） 令和　７年７月３日

令和　６年７月４日

変 更 前 の 契 約 金 額 １８，７００，０００円(税込み)

履 行 期 間 （ 自 ）


