
変 更 金 額 ＋３，４３２，０００円（税込み）

履 行 期 間 （ 至 ） 令和　７年１０月２７日

令和　４年１０月２８日

変 更 前 の 契 約 金 額 ９３，９９５，０００円(税込み)

履 行 期 間 （ 自 ）

役 務 の 名 称 北海道新幹線、倶知安駅建物設計

役 務 場 所 ー

変更理由欄に記載のとおり

業 種 区 分 建築関係建設コンサルタント業務

役 務 概 要

（変更した内容について記述す
る）

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 業 者 名 ＪＲ九州コンサルタンツ（株）

契 約 業 者 の 住 所 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－１４

契 約 変 更 年 月 日 令和　６年１２月１０日

変 更 後 の 契 約 金 額 ９７，４２７，０００円(税込み)

変 更 理 由 関係機関との協議により、部外会議の議事・運営補助等業務を追加する。


