
契 約 変 更 年 月 日

契　約　業　者　名

契 約 業 者 の 住 所

工　事　の　名　称

工　 事 　場　 所

工 　事　 種 　別

工　　　期　（ 自 ）

工　　　期　（ 至 ）

契　 約　 金　 額

変 　更 　金 　額

変 更 後 の 契 約 金額

変 　更 　理 　由

+11,528,000円(税込み)

641,289,000円(税込み)

１. 関係機関との協議により、高崎起点412km300m～390m （新坂井変電所）付近
に防草対策工を追加。

２. 現地の状況により、高崎起点407km968m付近及び409km244m付近並びに
410km506m付近の残地に用地立入防止木柵工を追加。

３. 上記事由1及び2により、本工事の工期を変更。
旧工期：令和6年6月4日
新工期：令和6年7月4日

土木工事

工　 事　 概　 要
（変更した内容について

記述する）
・防草工を追加
・用地立入防止木柵工を追加

令和4年2月21日

令和6年7月4日

629,761,000円(税込み)

福井県坂井市地内

（第４回、最終）契約変更の内容

令和6年5月13日

株式会社半澤組

福井県坂井市三国町三国東六丁目5番31号

北陸新幹線、坂井市内高架下整備他
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