
〔地盤鋼管ソイル杭の盛り上がり土〕

これまでの事業費縮減の取組み

令和５年３月の変更認可以降に取り組んできた事業費のコスト縮減の例
 建設発生土・建設汚泥・建設発生木材の有効利用により約110億円
 高架橋・長大橋りょうや軌道スラブ等の設計や施工計画の見直しにより約20億円
 対策土受入地の構造の見直しや発生土運搬先の変更により約10億円

橋りょうの施工計画見直し

建設発生土の有効利用

〔産廃処理場へ搬出〕

〔構造物の埋戻しに利用〕

【事業費縮減の例】
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