

平成28年11月17日

独立行政法人  
鉄道建設・運輸施設整備支援機構  
理事長 北村 隆志 殿

事業評価監視委員会  
委員長 家田 仁

神奈川東部方面線の事業再評価の結果について

事業の継続の可否に関する意見

神奈川東部方面線事業は、建設費の増加等が発生しているが、事業を巡る社会経済情勢等の変化、事業による効果・影響、事業効率、事業の進捗状況について再評価を行った結果、事業の必要性が認められることから、事業の継続が妥当と考える。

なお、一日も早い開業を目指し、工程の管理に努めるとともに、コスト縮減に今後も継続して努力を払いつつ、事業を進めることが必要と考える。