

(第4回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月13日
契 約 業 者 名	富士コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市元今泉四丁目18番10号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、鯖江市・敦賀市間監査資料作成他
役 務 場 所	福井県鯖江市・越前市・南条郡越前町・敦賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 粉塵濃度測定(夜間)を追加 2. 粉塵濃度測定を追加 3. 構造物測定を数量変更
履 行 期 間 (自)	令和4年3月15日
履 行 期 間 (至)	令和6年5月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	131,395,000円(税込み)
変 更 金 額	+5,346,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	136,741,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 監査検査業務の進ちょくにより粉塵濃度測定(夜間)を追加。 2. JR西日本との協議により粉塵濃度測定を追加。 3. 現地の状況により構造物測定を数量増減。