

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月13日
契 約 業 者 名	富士コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市元今泉四丁目18番10号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、448k0・467k8間財産整理
役 務 場 所	福井県
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 関連工事の進捗により、財産整理明細表作成及び保守台帳附属図面 作成の数量増。 2. 上記に伴う履行期間の延伸
履 行 期 間 (自)	令和4年10月12日
履 行 期 間 (至)	令和7年4月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	30,503,000円(税込み)
変 更 金 額	+165,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,668,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 南越前町・敦賀市間諸設備設置他(ロ)の部分しゅん功により、財産整 理明細表の作成及び保守台帳附属図面作成の数量増を要するため。