

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月13日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸1丁目8番9号
役 務 の 名 称	北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査19
役 務 場 所	京都府京都市
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記工種の数量変更 ・土の粒度試験 (フルイ) ・土の粒度試験 (フルイ・沈降分析) ・液性・塑性限界試験
履 行 期 間 (自)	令和5年4月28日
履 行 期 間 (至)	令和6年5月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	50,160,000円(税込み)
変 更 金 額	+66,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	50,226,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 調査内容の精査による下記工種の数量変更 ・土の粒度試験 (フルイ) ・土の粒度試験 (フルイ・沈降分析) ・液性・塑性限界試験