

(第2回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月13日
契 約 業 者 名	日本物理探鑛株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区中馬込二丁目2番12号
役 務 の 名 称	北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査27
役 務 場 所	京都府京都市
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	建設副産物処分の追加
履 行 期 間 (自)	令和5年7月13日
履 行 期 間 (至)	令和6年5月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,038,000円(税込み)
変 更 金 額	+132,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	49,170,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況による建設副産物処分の追加