

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月13日
契 約 業 者 名	川崎地質株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田2丁目11番15号
役 務 の 名 称	北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査30
役 務 場 所	大阪府大阪市
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 機械ボーリング、サンプリング、土質試験および原位置試験の 数量を変更 2. 舗装切断工を変更および舗装復旧工を追加
履 行 期 間 (自)	令和5年8月2日
履 行 期 間 (至)	令和6年5月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,226,000円(税込み)
変 更 金 額	+770,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,996,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、機械ボーリング、サンプリング、土質試験 および原位置試験の数量を変更 2. 現地の状況により、舗装切断工を変更および舗装復旧工を追加