

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月6日
契 約 業 者 名	株式会社サンワコン
契 約 業 者 の 住 所	福井県福井市花堂北1丁目7番25号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、敦賀車両基地計測調査
役 務 場 所	福井県敦賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 沈下調査及び地下水位観測の数量変更
履 行 期 間 (自)	令和5年3月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年6月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,689,000円(税込み)
変 更 金 額	-902,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6,787,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関との協議により、沈下調査及び地下水位観測の数量変更