

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月6日
契 約 業 者 名	株式会社エオネックス
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4
役 務 の 名 称	北陸新幹線(敦賀・新大阪間)地質調査23
役 務 場 所	福井県小浜市～福井県おおい町
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 機械ボーリング、サンプリング、土質試験及び原位置試験の 数量を変更 2. 土質・岩盤試験に酸化還元電位、ナトリウムイオン濃度、カ ルシウムイオン濃度及び硫酸イオン濃度を追加
履 行 期 間 (自)	令和5年4月28日
履 行 期 間 (至)	令和6年6月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	46,222,000円(税込み)
変 更 金 額	-11,880,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,342,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、機械ボーリング、サンプリング、土質試験 及び原位置試験の数量を変更 2. 現地の状況により、土質・岩盤試験に酸化還元電位、ナトリウ ムイオン濃度、カルシウムイオン濃度及び硫酸イオン濃度を追 加