

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月13日
契 約 業 者 名	エヌエス環境株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝公園 1 丁目 2 番 9 号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、越前市・敦賀市間環境調査 3
役 務 場 所	福井県越前市～敦賀市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 環境調査（供用後）の新単価設定 2. 上記事由 1 により、本役務の履行期間を変更 旧完了予定日：令和 6 年 6 月14日 新完了予定日：令和 7 年12 月12日
履 行 期 間 （ 自 ）	令和4年11月15日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月12日
変 更 前 の 契 約 金 額	9, 5 4 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 9, 9 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9, 4 4 8, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 北陸新幹線（南越（仮称）・敦賀間）環境影響評価（福井県）（H14.1）により、環境調査（供用後）の新単価設定を要するため