

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年7月8日
契約業者名	(株)復建エンジニアリング
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町1-11-12
役務の名称	北海道新幹線、羊蹄トンネル覆工詳細設計
役務場所	
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履行期間(自)	令和 5年3月31日
履行期間(至)	令和 7年1月30日
変更前の契約金額	32,538,000円(税込み)
変更金額	+2,596,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,134,000円(税込み)
変更理由	令和5年度設計業務委託等技術者単価並びに公共工事設計労務単価が令和5年3月より適用されたことに伴い、受注者より契約書第58条の規定に基づき請負代金の変更の請求協議があったことから、請負代金額の変更を要する。