

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 復建エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋堀留町 1 - 1 1 - 1 2
役 務 の 名 称	北海道新幹線、羊蹄トンネル覆工詳細設計
役 務 場 所	
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 3 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5, 1 3 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 3 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8, 4 9 9, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、羊蹄トンネルNATM断面の覆工設計を要する。 2. 現地の状況により、羊蹄トンネル入口坑門工の修正設計を要する。 3. 設計照査に伴い、ルベシベ川B・別太Bv・真狩川Bの架設計画を要する。 4. 設計照査に伴い、昆布Bv架設計画を要する。