

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年7月19日
契 約 業 者 名	(株) 福田水文センター
契 約 業 者 の 住 所	北海道札幌市北区北二十四条西15－2－5
役 務 の 名 称	北海道新幹線、長万部地区環境評価R4
役 務 場 所	北海道山越郡長万部町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和　4年4月26日
履 行 期 間 (至)	令和　7年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,360,000円(税込み)
変 更 金 額	+12,430,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	31,790,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 専門家ヒアリングの結果に伴い、下記項目の単価改定を要する。 ・生態系調査 ・一般直接調査費 地下水位計測 ・保全措置 2. 専門家ヒアリングの結果に伴い、下記項目の追加を要する。 予測・評価（魚類影響調査） 3. 現地調査の結果、下記項目の追加を要する。 ・植物重要種の保全箇所のササ進入防止工 ・エゾホトケドジョウの移植までの間の飼養作業 4. 上記1および2の新設に伴い、履行期限延伸を要する。