

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月6日
契 約 業 者 名	ナカシャクリエイテブ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	愛知県名古屋市天白区野並二丁目 2 1 3 番地
役 務 の 名 称	北陸新幹線、403k7・406k9間財産整理
役 務 場 所	福井県あわら市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 財産整理 1 を数量変更 ・ 財産整理 2 を数量変更
履 行 期 間 (自)	令和4年7月20日
履 行 期 間 (至)	令和7年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 3 7 6 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 7 8 6 , 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 以下の工事件名の進捗により、財産整理 1 及び財産整理 2 の数量を変更する。 ・ 北陸工2021第15号 北陸新幹線、396k0・428k0間諸設備設置他 ・ 北陸工2021第23号 北陸新幹線、あわら市内高架下整備他 2. 上記の変更により、履行期間を変更する。 ・ 旧履行期間：令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで ・ 新履行期間：令和 7 年 4 月 3 0 日まで