(第2回) 最終)契約変更の内容

[
契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月7日
契 約 業 者 名	東京興発株式会社
契約業者の住所	東京都豊島区西巣鴨一丁目19番3号
役務の名称	北陸新幹線、467k8・470k3間財産整理
役 務 場 所	福井県
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役務概要 (変更した内容について記述する)	1.関連工事のしゅん功により、財産整理明細表作成、財産登録下調書等の修正、保守台帳附属図面作成及び部外引渡し図作成の数量増。 2.上記に伴い、履行期間を延伸。
履行期間(自)	令和4年11月15日
履行期間(至)	令和7年4月14日
変更前の契約金額	43,560,000円(税込み)
変更金額	+418,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,978,000円(税込み)
変 更 理 由	1.北陸新幹線、南越前町・敦賀市間諸設備設置他(ハ)の部分しゅん功により、財産整理明細表作成、財産登録下調書等の修正、保守台帳附属図面作成及び部外引渡し図作成の数量増を要するため。