

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日本物理探鑛株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区中馬込二丁目 2 番 1 2 号
役 務 の 名 称	北陸新幹線（敦賀・新大阪間）地質調査 3 3
役 務 場 所	京都府京都市
業 種 区 分	地質調査業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 5 年 7 月 2 0 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4, 9 4 6, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	－ 2 2, 7 7 0, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 1 7 6, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.現地の状況により、機械ボーリング及び弾性波探査の数量を変更する。 2.現地の状況により、土質・岩石試験及び借地費を追加する。