

(第 2 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	東京興発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区西巣鴨一丁目 1 9 番 3 号
役 務 の 名 称	北陸新幹線、441k9・448k0間財産整理
役 務 場 所	福井県
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 8 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2, 0 5 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 2 6, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9, 0 0 4, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1. 以下の工事件名の進捗により、財産整理 1 及び財産整理 2 の数量を変更する。 ・大支2第1号 北陸新幹線、南越駅西部散水消雪基地外 1 箇所他 ・北陸工2021第24号 北陸新幹線、越前市・南越前町間高架下整備他 2. 上記の変更により、履行期間を変更する。 ・旧履行期間：令和 6 年 9 月 2 日 ・新履行期間：令和 7 年 4 月 3 0 日