

(第 3 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月12日
契 約 業 者 名	富士コンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市元今泉 4 - 1 8 - 1 0
役 務 の 名 称	九州新幹線（西九州）、17k5・26k1間財産整理
役 務 場 所	長崎県東彼杵郡東彼杵町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
役 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更理由欄に記載のとおり。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 2 年 1 1 月 1 6 日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 5 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9, 2 9 2, 0 0 0 円(税込み)
変 更 金 額	+ 5 6 1, 0 0 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9, 8 5 3, 0 0 0 円(税込み)
変 更 理 由	1.整備新幹線における技術資料を財産・技術データに登録するため、財産・技術データ資料整理業務を追加する。これに伴い財産・技術データ資料整理の新設を要する。 2.上記作業の追加に伴い、工期の変更を要する。 旧完了日：令和6年9月15日 新完了日：令和7年5月15日